

Утверждаю:
 Главный врач ГБУ
 РД «Балашинский ЦС
 «Карабудахкентская
 ЦРБ
 им.С.А.Абусуева»

Дата: 30.01.2023
 Подпись: [подпись]

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Сокращение количества пересечений при прохождении функциональной диагностики во время профилактических медицинских осмотров диспансеризации взрослого населения»

Согласовано:
 Руководитель РЦ ПМСП
 Н.М.Гусейнова.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ: Заказчик: Главный врач Р.Г.Гиравов.

Процесс: «Сокращение количества пересечений при прохождении функциональной диагностики во время профилактических медицинских осмотров диспансеризации взрослого населения»

Границы процесса:
 Начало: вход пациента в поликлинику
 Окончание: обозначение маршрута пациента
 Команда проекта:

Руководитель	Должность (Зав.Отд. или Зав.Под.)	Расулова Г.М.
Отв. за визуализацию		Шамсутдинова У.
Отв. за информатизацию	Программист	Халилова Д.Г.
Администратор	главная медицинская сестра	Каранева С.Ю.
Отв. за улучшение процессов.		Мутагирова Н.М.

ОБОСНОВАНИЕ:

- Отсутствие логистики
- значительные временные затраты из за пересечений при прохождении функциональной диагностики во время профилактических осмотров и диспансеризации

И т.д.

ЦЕЛЬ:

Наименование цели, ед. измерения	Значение показателя		
	Ед.	Текущее	Целевое
Ожидание прохождения функциональной диагностики во время прохождения ПО и диспансеризации	мин	50	15

ЭФФЕКТЫ:

- Предварительная запись на методы функциональной диагностики с указанием точного времени
- прохождение профосмотров и диспансеризации в указанные по графику дни
- устранение пресечений потоков пациентов при прохождении профосмотра и диспансеризации
- разработаны СОК / СОП.

Ключевые события и сроки
 Начало проекта: 30.01.2023

№	Событие	Сроки	Сроки
1.	Формирование паспорта проекта	30.01.2023	01.03.2023
2.	Анализ текущего состояния	02.03.2023	17.04.2023
	разработка текущей карты процесса	02.03.2023	14.03.2023
	поиск и выявление проблем	02.03.2023	14.03.2023
	разработка целевой карты процесса	15.03.2023	01.04.2023
	разработка «дорожной карты» реализации проекта	01.04.2023	07.04.2023
	kick-off (защита проекта)		20.04.2023
3.	Внедрение улучшений	21.04.2023	14.06.2023
4.	Закрепление результатов и закрытие проекта	15.06.2023	30.06.2023