

Утверждено:
 Главный врач
 ГБУ РД
 «Карабудах
 кентская
 ЦРБ имени
 С.А.Абусе
 ва» Гиравов
 Расул
 Гиравович

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Сокращение времени ожидания оказания неотложной медицинской помощи в поликлинике»

Согласовано:
 Руководитель РЦ ПМСП
 Н.М.Гусейнова.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ: Заказчик: Главный врач Гиравов Расул Гиравович

ОБСНОВАНИЕ:

Процесс: «Сокращение времени ожидания оказания неотложной медицинской помощи в поликлинике»

1. Отсутствие логистики
 2. Значительные временные затраты на запрос медицинской документации.
 3. Сбывание пациентов оказания ему неотложной медицинской помощи в условиях нагрузки на врача кабинета неотложной помощи
- И т.д.

Границы процесса:

Начало: вход пациента в поликлинику
 Окончание: обозначение маршрута пациента
 Команда проекта:

Руководитель	Должность (Зав.Отд. или Зав.Пол.)	Расулова Г.М.
Отв. за визуализацию		Шамсутдинова У
Отв. за информатизацию	Программист	Халилова Д.Г.
Администратор	главная медицинская сестра	Каранасва С.Ю.
Отв. за улучшения процессов.		Мутагирова Н.М

ЦЕЛЬ:

Наименование цели, ед. измерения	Значение показателя		
	Ед. измерен.	Текущее	Цель
«Сокращение времени ожидания оказания неотложной медицинской помощи в поликлинике»	мин	40	15

ЭФФЕКТЫ:

1. Сокращение времени на запрос меддокументации
2. Уменьшение временных затрат на поиск кабинета и ожидания

Ключевые события и сроки
 Начало проекта: 30.01.2023

№	Событие	Начало	Конец
1.	Формирование паспорта проекта	30.01.2023	01.03.2023
2.	Анализ текущего состояния	02.03.2023	17.04.2023
	разработка текущей карты процесса	02.03.2023	14.03.2023
	поиск и выявление проблем	02.03.2023	01.04.2023
	разработка целевой карты процесса	15.04.2023	07.04.2023
	разработка «дорожной карты» реализации проекта	01.04.2023	07.04.2023
	kick-off (защита проекта)		20.04.2023

приема врача 3. Оказания неотложной помощи за короткий промежуток времени 4. разработаны СОК / СОП .	3. Внедрение улучшений	21.04.2023	14.06.2023
	4. Закрепление результатов и закрытие проекта	15.06.2023	30.06.2023