

Утверждаю:  
 Главный врач РД «Карабудакхентская ЦРБ им. С.А. Абушева»

## ПАСПОРТ ПРОЕКТА

### «Сокращение времени ожидания оказания неотложной медицинской помощи в поликлинике»

Согласовано:  
 Руководитель РЦ ПМСП  
 Н.М. Гусейнова.

**ОБЩИЕ ДАННЫЕ:** Заказчик: Главный врач Р.Г. Гиравов.

**ОБОСНОВАНИЕ:**

**Процесс:** «Сокращение времени ожидания оказания неотложной медицинской помощи в поликлинике»

**Границы процесса:**

Начало: вход пациента в поликлинику  
 Окончание: обозначение маршрута пациента  
 Команда проекта:

Руководитель	Должность (Зав. Отд. или Зав. Пол.)	Расулова Г.М.
Отв. за визуализацию		Мамсаева А.
Отв. за информатизацию	Программист	Мугажирова Э.
Администратор	главная медицинская сестра	Сандова Г.Л.
Отв. за улучшения процессов.		Абушева У.М.

- Отсутствие логистики
- значительные временные затраты на запрос медицинской документации
- ожидание пациентом оказания ему неотложной медицинской помощи в условиях нагрузки на врача кабинета неотложной помощи
- И т.д.

**ЦЕЛЬ:**

Наименование цели, ед. измерения	Значение показателя		
	Ед.	Текущее	Целевое
Сокращение времени ожидания оказания неотложной медпомощи в поликлинике	МИН	40	15

**ЭФФЕКТЫ:**

- сокращение времени на запрос мед. документации
- уменьшение временных затрат на поиск кабинета и ожидания приема врача
- оказание неотложной помощи за короткий промежуток времени
- разработаны СОК / СОП.

**Ключевые события и сроки**

Начало проекта: 30.01.2023

№	Событие	Начало	Конец
1	Формирование паспорта проекта	30.01.2023	01.03.2023
2	Анализ текущего состояния	02.03.2023	17.04.2023
	разработка текущей карты процесса	02.03.2023	14.03.2023
	поиск и выявление проблем	02.03.2023	14.03.2023
	разработка целевой карты процесса	15.03.2023	01.04.2023
	разработка «дорожной карты» реализации проекта	01.04.2023	07.04.2023
	kick-off (защита проекта)		20.04.2023
3	Внедрение улучшений	21.04.2023	14.06.2023
4	Закрепление результатов и закрытие проекта	15.06.2023	30.06.2023