

Отчет №1

Дата 04.07.2022г.

Заседание рабочей группы по реализации приоритетных проектов на площадке взрослого поликлинического отделения ГБУ РД «Карабудахкентская ЦРБ им С.А. Абусуева»

Название проектов:

1. «Организация работы регистратуры по предварительной и удаленной записи»,
2. «Организация работы профосмотров»
3. «Сокращение времени оформления листов нетрудоспособности».

В заседании приняли участие ответственные рабочей группы:

1. Расулова Г.М. - Руководитель проекта
2. Магомедова Д.К. - Ответственный за улучшение проекта
3. Каранаева С.Ю. - Администратор
4. Халилова Д. Г. - Ответственный за информацию.
5. Шамсутдинова У. А. - Регистратор

Повестка дня:

1. Обсуждали вопрос реализации проектов по улучшению процессов.

Слушала: Расулова Г. М., которая представила информацию о листах проблем и предложений от сотрудников и пациентов.


2. Обсуждение вопросов реализации проектов по улучшению

Выступила руководитель рабочей группы Расулова Г. М., которая предоставила информацию о внедрении 1 этапа «подготовки и открытия» утвержденных проектов и ходе подготовки документов при формировании проектного наглядного «стенда» реализации проектов, которая будет оформлена и размещена в комнате «Обея», где проводятся «общие собрания», пятиминутки и совещания с сотрудниками медицинской организации.

Руководитель



Расулова Г.М.



Отчет №2

Дата 10.08.2022г.

Заседание рабочей группы по реализации приоритетных проектов на площадке взрослого поликлинического отделения ГБУ РД «Карабудахкентская ЦРБ им С.А. Абусуева».

Название проектов:

- 1.«Организация работы регистратуры по предварительной и удаленной записи»,
- 2.«Организация работы профосмотров»
- 3.«Сокращение времени оформления листов нетрудоспособности»

В заседании приняли участие ответственные рабочей группы:

- 1.Расулова Г.М. - Руководитель проекта
2. Магомедова Д.К. - Ответственный за улучшение проекта
3. Каранаева С.Ю. - Администратор
4. Халилова Д. Г. - Ответственный за информацию.
5. Шамсутдинова У. А. - Регистратор

Повестка дня: Обсуждали вопрос реализации проектов по улучшению процессов.

Слушала: Расулова Г.М.,

1. Предоставила информацию о ходе реализации 1 этапа «подготовки и открытию» утвержденных проектов и ходе подготовки документов в оформлении проектного стенда реализации проектов по улучшению.
2. О необходимости в проведении и оформлении паспортов, дорожной карты, хронометража, КПСЦ (текущего и целевого состояний) проектов по улучшению.

Руководитель



Расулова Г.М.

" " 20 г.

№
Заседание рабочей группы по реализации приоритетных проектов на
площадке взрослого поликлинического отделения ГБУ РД
«Карабудахкентская ЦРБ им С.А. Абусуева»

Название проектов:

- 1.«Организация работы регистратуры по предварительной и удаленной записи»
- 2.«Организация работы профосмотров»
- 3.«Сокращение времени оформления листов нетрудоспособности»

В заседании приняли участие ответственные рабочей группы:

- 1.Расулова Г.М. - Руководитель проекта
2. Магомедова Д.К. - Ответственный за улучшение проекта
3. Каранаева С.Ю. - Администратор
4. Халилова Д. Г. - Ответственный за информацию.
5. Шамсутдинова У. А. - Регистратор

Повестка дня: обсуждение вопросов реализации проектов.


Слушала: Расулова Г. М.

Ведется работа по выявлению проблем, определению основных временных потерь, проведен полный хронометраж с заполнением таблицы текущего состояния. Сделаны необходимые замеры перемещений, расстояний, времени ожидания.

Руководитель



Расулова Г.М.



Отчет №4

Дата 19.10.2022г.

Заседание рабочей группы по реализации приоритетных проектов на площадке взрослого поликлинического отделения ГБУ РД «Карабудахкентская ЦРБ им С.А. Абусуева».

Название проектов:

- 1.«Организация работы регистратуры по предварительной и удаленной записи»
- 2.«Организация работы профосмотров»
3. «Сокращение времени оформления листов нетрудоспособности».

В заседании приняли участие ответственные рабочей группы:

- 1.Расулова Г.М. - Руководитель проекта
2. Магомедова Д.К. - Ответственный за улучшение проекта
3. Каранаева С.Ю. - Администратор
4. Халилова Д. Г. - Ответственный за информацию.
5. Шамсутдинова У. А. - Регистратор

Повестка дня: Обсуждение вопросов реализации проектов по улучшению процессов

Слушали Расулова Г. М.

Были проведены первые пробные шаги по внедрению мероприятий по достижению целевого состояния. Обозначены возникшие трудности по реализации этих мероприятий и переложения по их устранению состоялась окончательная защита проектов по улучшению процессов. Официально объявлено о начале реализации плана мероприятий по достижению целевого состояния.

Обсуждали организацию мониторинга эффективности внедренных улучшений процессов, обозначали «болевые» точки и пути их решения.

- 1.Длительное ожидания перед кабинетами специалистов.
- 2.Длительное заполнение медицинской документации.
- 3.Низкая доля электронной записи.

Руководитель



Расулова Г.М.



Отчет №5

Дата 10.11.2022

Заседание рабочей группы по реализации приоритетных проектов на площадке взрослого поликлинического отделения ГБУ РД «Карабудахкентская ЦРБ им С.А. Абусуева».

Название проектов:

- 1.«Организация работы регистратуры по предварительной и удаленной записи»
- 2.«Организация работы профосмотров»
3. «Сокращение времени оформления листов нетрудоспособности».

В заседании приняли участие ответственные рабочей группы:

- 1.Расулова Г.М. - Руководитель проекта
2. Магомедова Д.К. - Ответственный за улучшение проекта
3. Каранаева С.Ю. - Администратор
4. Халилова Д. Г. - Ответственный за информацию.
5. Шамсутдинова У. А. - Регистратор

Повестка дня: Обсуждение вопросов реализации проектов по улучшению процессов

Выступила: Расулова Г. М.

1. Предоставила информацию о том, что реализация утвержденных проектов по «внедрение улучшений» проводимого согласно методическим рекомендациям Департамента организации медицинской помощи и санитарно-курортного дела Минздрава Российской Федерации, завершена.
2. Все проекты реализованы.
3. Идет подготовка к СОК (стандартная операционная карта) .
4. Закрытие проекта.

Руководитель



Расулова Г.М.